

**Приложение 2 к приказу от 10.03.2022 г. № 9/1**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

\_\_\_МОУ Марьинская ООШ Некоузского МР\_\_\_  
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Беляева Е.Г.	приказ директора школы	10.03.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Беляева Е.Г.	План первоочередных мероприятий	10.03.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Беляева Е.Г..	медиаплан информационного сопровождения	10.03.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Беляева Е.Г..	Положение о деятельности Центра	10.03.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Беляева Е.Г. Кутузова Н.В.	Проект зонирования	Март 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Беляева Е.Г.	Проект зонирования	01.04.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Беляева Е.Г.	Приказ директора	10.03.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Беляева Е.Г. Кузнецова Г.Н.	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Минаева С.А.	извещения о проведении закупок	15.04.2022
2.3.	Разработка сметной документации	Беляева Е.Г..	Проектно-сметная	01.03.2022

	ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Беляева Е.Г. Кутузова Н.В.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Беляева Е.Г. Кутузова Н.В.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Беляева Е.Г.	акт	15.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Беляева Е.Г.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Беляева Е.Г. Пикунова Л.А	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Беляева Е.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Беляева Е.Г.	новости, статьи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Беляева Е.Г..	новости, статьи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Кузнецова В.А.	Новости Раздел «Точка роста»	май 2022
4.4.	Открытие Центра	Беляева Е.Г.	Торжественное мероприятие	01.09.2022

4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Беляева Е.Г. Кутузова Н.В. Кузнецова В.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Беляева Е.Г. Пикунова Л.А.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Беляева Е.Г.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Беляева Е.Г.	отчет	еженедельно